
VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) %

1 162.702,45         64,00% 95.875,38          59% 66.827,07          41%

2 91.537,26           36,00% -                      71.353,86          78% 20.183,40          22%

254.239,71         100,00% 95.875,38          37,71% 138.180,93        54,35% 20.183,40          7,94%

254.239,71         - 95.875,38          37,71% 234.056,31        92,06% 254.239,71        100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO TOTAIS %
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

TOTAIS SIMPLES

TOTAIS ACUMULADOS

RUA DAS OITICICAS

RUA JOSÉ VASCO CAMPELO

DATA: 20/01/2017

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL COM DRENAGEM SUPERFICIAL 

ENDEREÇO: RUA DAS OITICICAS - CENTRO - CAMPO REDONDO/RN

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN

Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO

Rua Francisco José Pacheco, 110 – Centro - Campo Redondo
CNPJ 08.358.723/0001-79

TABELA DE REF.: SINAPI DEZ/2016

SEM DESONERAÇÃO


